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Bauzeit Kreisverkehr Erprather Strafle / 20.03.2023
AurinstraRe verlangert sich

Die Bauzeit fir den Kreisverkehr Erprather Stralle / Aurinstralle verlangert
sich bis voraussichtlich Juni 2023.

Die urspringlich von der Baufirma aufgestellte Zeitplanung kann nicht
aufrechterhalten werden. Grund hierflr sind die Witterungsbedingungen
sowie technische Schwierigkeiten, die teils auf Vandalismusschaden
zurlickzufiihren sind. Die Bauzeit verlangert sich voraussichtlich bis Juni 2023.

Alle Informationen zur Baustelle stehen auch im Baustellenradar unter
baustellen-radar.de

Die Textversion finden Sie: hier.
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