

## Aktueller Sachstand zum Planfeststellungsverfahren für den Neubau der AS Dormagen-Delrath an der A 57

1. Abgabe der Planfeststellungsunterlagen am 11. April 2019 bei der Bez.-Reg.
2. Bekanntmachung der Auslegung der Planfeststellungsunterlagen am 02.05.2019 durch die Standortkommunen Neuss und Dormagen
3. Auslegung vom 09.05.2019 – 11.06.2019 (1 Monat)
4. Einwendungsfrist vom 11.06.2019 – 11.07.2019 (1 Monat)
5. Sichtung, Prüfung und Wertung der umfangreichen und fundierten Einwendungen Betroffener und Stellungnahmen der beteiligten Träger öffentlicher Belange
6. Erstellung und Abgabe der **Synopse** voraussichtlich bis **Ende** des Jahres **2019 (best case scenario)**
7. **Erörterungstermin (3 Tage)** mit anschließender Beschlussfassung in **2020** durch die Anhörungsbehörde (Bez.-Reg.)